

Fecha Sanción 6 Set. 1993
Publicado en Boletín Oficial B.O.N° 90/93 - PAG. 1994
Extracto AMPLIASE PERIODO DE GRACIA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
TURISTICA EN EL RODEO - AMBATO.-

Dcto. PD N° 1608 - 6/9/93 - Producción y Desarrollo - Ampliase en dos trimestres el período de gracia fijado en el Artículo 5to. de la Resolución Ministerial PD N° 696/92, para un proyecto de infraestructura turística a localizarse en El Rodeo - Dpto. Ambato.-