

Fecha Sanción 30 Junio 2004
Publicado en Boletín Oficial B.O. N° 60/2004 - PAG. 1733.-
Extracto APRUEBASE AMPLIACION DE LA OBRA CONCURSO DE PRECIOS N° 02/01
PROVISION Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA P/CANCHAS
COMPLEJO POLIDEPORTIVO DEL CEF. N° 6.-

Dcto. OSP. (SIP.) N° 975 - 30-06-2004 - Obras y Servicios Públicos - Apruébase la ampliación de la Obra Concurso de Precios N° 02/01 Provisión y Montaje de la Estructura Metálica para las Canchas de Entrenamiento del Complejo Polideportivo del CEF N° 6 de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y que asciende a la suma de \$ 5.698,75 IVA incluido, en cual constituye el 3,68 % del presupuesto asignado para la obra básica y cuya ejecución fuera adjudicada a la empresa constructora Daser de Daniel Sergio Morán. Otórgase a la empresa mencionada un plazo de 51 días para la ejecución de la obra básica y para la ampliación aprobado precedentemente. Apruébase el Acta de Redeterminación Definitiva de Precios, suscrita el día 26ENE04 y el Acta Complementaria N° 1 de Redeterminación Definitiva de Precios suscrita el día 14JUN04 entre la empresa constructora contratista de la obra precitada, adjudicada por Dcto. HF. (SOSP) N° 1264/01 y la Dción. Pvcial. de Arquitectura en la que se establece que el monto resultante de la Redeterminación Definitiva de los Precios de la Obra en el período ENE. a SET.02, asciende a la suma de \$ 320.592,24 IVA incluido de conformidad a los instrumentos legales citados. Facúltase a la Dción. Pvcial. de Arquitectura a emitir y/o confeccionar el Certificado de Obra N° 3 en carácter de Final y Corrector, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el punto 4 del Art. 7° de la Resol. SE.O.S.P. N° 224/02 y por la suma de \$ 124.439,34. Exímase a la empresa constructora de la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato. El gasto se imputará a: Prog. 19 - Subprog. 0 - Proy.1 - Act. 0 - Obra 28 - Fi. 1 - Fu. 130 - Inc. 4 - PP. 2 - pp. 1 - psp. 0 - F.Fi. 413 - U. Geogr. 4901 - Construcciones de Bienes de Dominio Privado - Provisión y Montaje Canchas Entrenamiento del presupuesto vigente.