

**Fecha Sanción** 8 Nov. 2007  
**Publicado en Boletín Oficial** B.O.Nº 99-11/12/07 PAG. Nº 4529.-  
**Extracto** APRUEBASE ACTA DE REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS,  
ENTRE LA DCION. PCIAL. DE ARQ. Y LA EMPRESA CAPDEVILLA EMPRESA  
CONSTRUCTORA S.A..-

Dcto. OSP. Nº 1576 -09-11-2007- Obras y Servicios Públicos - Apruébase el Acta de Redeterminación Definitiva de Precios, suscripta con fecha 11JUL07, entre la Dción. Pcial. de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura Pública y la Empresa Capdevilla Empresa Constructora S.A., ejecutora de los trabajos denominados Establecimiento Penitenciario Capayán-Catamarca, Licitación Pública Nº 05/2004; por la que acuerda que el precio total de la obra redeterminado al período abril/2005 a noviembre/2005, surge una diferencia a favor del contratista de \$ 1.328.404,57, y para el período diciembre/2005 a mayo/2006, la diferencia a su favor es de \$ 538.991,33 por lo que el monto total de la obra asciende a la suma de \$ 20.497.381,70. El gasto será imputado a la partida: Prog. 19 - Subprog. 0 - Proy. 2 - Act. 0 - Obra 16 - U. Geog.4201 - Fi. 2 - Fu. 210 - Inc. 4 - PP. 2 - pp. 1 - psp. 0 - Moneda 1 - FFin. 115 - Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del Ejercicio vigente.-