

Fecha Sanción 24 Set. 2008
Publicado en Boletín Oficial B.O. N° 93 - 18/11/2008 - PAG. 4057
Extracto APRUEBASE EL ADICIONAL DE OBRA PRESENTADO POR LA DCION.
PCIAL. DE ARQUITECTURA.-

Dcto. OSP. (SIP.) N° 1903 - 24-09-2008 - Obras y Servicios Públicos - Apruébase el adicional de Obra presentado por la Dción. Pcial. de Arquitectura Organismo dependiente de la Subsec. de Infraestructura Pública de este Ministerio, de la Obra: "Instalación de Sistemas de Ductos, Nexos y Redes de Agua Potable, Cisterna, Riego, Desague Pluvial, Gas y Desague Cloacal, Predio Ferial, Campo Las Heras, Dpto. Capital Catamarca", que ejecuta por contrato la firma "ISACONS" de Ing. Antonio Ignacio Salado Greco por la suma de \$ 310.550,14. Ampliase el Plazo Contractual de los trabajos cuyos Presupuestos se aprueba precedentemente, en 68 días corridos, a partir del 24AGO07, hasta el día 31OCT07.. El gasto se imputará a: Prog.19 - Subpro.0 - Proy.5 - Act.0 - Obra7 - Fi.1 - Fu.470 - Inc.4 - PP.2 - pp.1 psp.0 - Moneda 1 - FFin.115 - U.Geog.04901, "Construcciones en Bienes de Dominio Privado", del presupuesto vigente.-