

Fecha Sanción 18 Set. 2009
Publicado en Boletín Oficial B.O. N° 83 - 16/10/2009 - PAG. 3090
Extracto OTORGASE AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS
EN ADMINISTRACION GENERAL DE JUEGOS Y SEGUROS - CAPITAL.-

Dcto. OSP. (SIP.) N° 937 - 18-09-2009 - Obras y Servicios Públicos - Otórgase una Nueva Ampliación del Plazo Contractual de los trabajos denominados: "Administración General de Juegos y Seguros, Dpto. Capital Catamarca, por el término de 4 meses contados, a partir del 21ENE09 al 21MAY09, que ejecuta la Empresa "Cayco", de Sebastián Angel Clemente Marcolli.-