

Fecha Sanción 22 Oct. 2009
Publicado en Boletín Oficial B.O. N° 92- 17-11-09- PAG. N° 3451
Extracto APRUEBASE ACTA DE ADECUACION DEFINITIVA DE PRECIOS DE LA
EMPRESA "HUASI CONSTRUCTORA S.R.L." - OBRA: AMPLIACION
ESCUELA N° 114 "PROSPERO VILCA" SANTA MARIA.-

Dcto. ECyT. N° 1118 - 22-10-2009 - Educación, Ciencia y Tecnología - Apruébase el Acta de Adecuación Definitiva de Precios y su Acta Addenda, suscripta entre la Dción. Pcial. de Mantenimiento y Suministros dependiente de la Subsec. de Gestión Administrativa de este Ministerio y el Socio Gerente de la empresa "Huasi Construcciones S.R.L.", contratista de la Obra: Ampliación y refacción Gral. de la Escuela N° 114 "Próspero Vilca", Dpto. Santa María dependiente de la Dción. Pcial. de Educación Gral. Básica, adjudicada por Resol. Minist. ECCyT. N° 484/07, por la que se acuerda que el precio redeterminado en el período NOV06 - MAY07, resultando una diferencia a favor del Contratista de \$ 77.536,06. Facúltase a la Dirección mencionada a emitir el correspondiente Certificado Corrector de la Obra. El gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al presupuesto vigente.-