

Fecha Sanción 30 Dic. 2009
Publicado en Boletín Oficial B.O. N° 9 - 29/01/2010 - PAG. 243.-
Extracto AMPLIASE PLAZO CONTRATUAL DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS "ESC.
ESPECIAL Y FORMACION LABORAL N° 10".-

Dcto. OSP. (SIP) N° 1564 - 30/12/2009 - Obras y Servicios Públicos - Ampliase el Plazo Contractual de los trabajos denominados: "Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N° 10, Dpto. Capital, Catamarca", por el término de 334 días corridos, contados a partir del 01AGO08 al 30JUN09, que ejecuta por contrato la Empresa "Cayco", de Sebastián Angel Clemente Marcolli.-