

Fecha Sanción 10 Julio 1996
Publicado en Boletín Oficial B.O. N° 75/1996- PAG. 1674.-
Extracto AMPLIASE PLAZO PARA EJECUCION DE OBRAS DE REMODELACION Y
AMPLIACION DE ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS DE LA CIUDAD DE
CATAMARCA.-

Hacienda y Finanzas - Ampliase el plazo para la ejecución de las obras de remodelación y ampliación de la estación Terminal de Omnibus de la Ciudad de Catamarca, que realiza, por contrato de Concesión celebrado el día 07OCT93, la Empresa LINEAS G.M. SRL. en 10 meses y 11 días, a partir del día 29SET95.