

Fecha Sanción 26 Dic. 2001
Publicado en Boletín Oficial B.O. Nº 8 - 25/01/02 - PAG. Nº 127
Extracto APRUEBASE LA AMPLIACION DE LA OBRA "ELECTRIFICACION DE LA
LOCALIDAD DE LOS ANGELES DPTO. CAPAYAN, PVCIA. DE CATAMARCA"

Dcto. HF. (SOSP.) Nº 1294 -26-12-2001- Hacienda y Finanzas - Apruébase la ampliación de la obra "Electrificación de la localidad de Los Angeles Dpto.Capayán, Pvcia. de Catamarca", que asciende a la suma de \$ 49.283,41, lo cual representa el 19,99 % del precio total de la Obra Básica, que asciende a la suma total de \$ 246.480,01, cuya contratación fuera adjudicada, a la Empresa Almacor, de Alfredo M. Córdoba Bustos, mediante Dcto. H.F. Nº 243, de fecha 04ABR2001. Otórgase un plazo de dos meses para la ejecución de la ampliación de la obra mencionada. Exíjese a la Empresa Contratista el reajuste de las Garantías de Contrato. Autorízase al Servicio Administrativo de la Subsec. de Obras y Servicios Públicos a realizar la previsión presupuestaria correspondiente.-