

Fecha Sanción 2 Set. 2003
Publicado en Boletín Oficial B.O. N° 79- 03-10-03- PAG. N° 1928
Extracto AUTORIZASE LA AMPLIACIÓN DE LA OBRA "LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 33 KV. - SAUJIL Y ESTACIÓN TRANSFORMADORA EL PAJONAL" QUE EJECUTA LA EMPRESA CONSTRUCTORA DUCANOR S.R.L.

Dcto. HF. (SOSP.) N° 924 -02-09-2003- Hacienda y Finanzas -

Autorízase la ampliación de la obra "Línea de Media Tensión 33 Kv. - Saujil y Estación Transformadora El Pajonal" que ejecuta la Empresa Constructora Ducanor S.R.L., la cual asciende a la suma de \$ 635.952,19, con IVA incluido, que representa el 20 % del monto original de obra. Autorízase a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a la firma del contrato complementario de la obra original, previa recepción de las garantías correspondientes. Impútase el gasto a la partida: Pr. 20 - Sb. 0 - Py. 1 - Ac. 0 - Ob. 13 - U. Geog. 8402 - Fi. 4 - Fu. 410 - Inc. 4 - PP. 2 - pp. 2 - sp. 0 - Moneda 1 - FFin. 414 - Construcciones de bienes de dominio público.-