

**Fecha Sanción** 9 Feb. 2005  
**Publicado en Boletín Oficial** B.O.Nº 20 -2005 - PAG. 743 - 744  
**Extracto** AMPLIARSE EL PLAZO CONTRACTUAL PARA LA EJECUCION DE LOS  
TRABAJOS " PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,  
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.

Dcto. OSP. (SIP) N° 163 -09-02-2005 - Obras y Servicios Públicos - Ampliase el plazo contractual para la ejecución de los Trabajos " Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de seis (6) equipo de aire acondicionado contra (refrigeración y calefacción) para los edificios N° 6,7,8,9,10 y 13 del CAPE- Dpto. Capital - Pvcial. de Catamarca", correspondiente a la Licitación Pública N° 01/2004 - segundo llamado - adjudicada mediante Dcto. N° 1094/04 a la empresa Simsa Aire Acondicionado SRL., en quince (15) días, a partir de 05OCT04.-