

**Fecha Sanción** 13 Junio 2007  
**Publicado en Boletín Oficial** B.O. N° 57 - 17/07/2007 - PAG. 2394  
**Extracto** APRUEBASE EL ADICIONAL DE OBRA PRESENTADO POR LA DCION.  
PCIAL. DE ARQUITECTURA.-

Dcto. OSP. (SIP.) N° 787 - 13-06-2007 - Obras y Servicios Públicos Apruébase, el Adicional de Obra presentado por la Dción. Pcial. de Arquitectura, organismo dependiente de la Subsec. de Infraestructura Pública del Mtrio. de Obras y Servicios Públicos de la Obra "Pileta Cubierta 1º Etapa Complejo Polideportivo del CEF N° 6 San Fernando del Valle de Catamarca - Dpto. Capital - Catamarca", que ejecuta la firma Constructora Daser" de Daniel Sergio Morán, cuyo presupuesto asciende a la suma de \$ 70.079,67. Amplíase el plazo contractual de la obra en 150 días corridos, al partir del vencimiento del plazo. El Gasto deberá imputarse a la partida: Prog. 19 -Subprog. 0 - Proy.2 - Acta.0 - Obra 14 - Fi.3 - Fu.347 - Inc.4 - PP.2 - pp.1 - psp.0 - Moneda 1 - FFin.115 - U.Geog.04901 - Construcción en Bienes y Dominio Privado, del presupuesto vigente.-