

Fecha Sanción 11 Enero 2008
Publicado en Boletín Oficial B.O. Nº 10- 01-02-08- PAG. Nº 289
Extracto AMPLIASE EL PLAZO CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS:
"EDIFICIO NUEVO P/EGB 1 HOGAR ESCUELA, DPTO. CAPITAL, PROVINCIA
DE CATAMARCA".-

Dcto. OSP. (SIP) Nº 19 -11-01-2008 - Obras y Servicios Públicos - Amplíase el Plazo Contractual de los trabajos denominados:
"Edificio Nuevo P/EGB 1 Hogar Escuela, Dpto. Capital, Provincia de Catamarca", que ejecuta la Empresa "Ing. Roberto O. P.
Carena Construcciones" de Ing. Roberto Orlando Pedro Carena, por el término de cinco meses corridos, contados a partir del
vencimiento del plazo contractual.-