

Fecha Sanción 21 Mayo 2008
Publicado en Boletín Oficial B.O.N° 52-27/06/08 PAG. N° 2116.-
Extracto OTORGASE UN PLAZO CONTRACTUAL DE 120 DIAS A LA EMPRESA
CONTRATISTA ING. CARLOS A. MONTI.-

Dcto. OSP. N° 847 -21-05-2008- Obras y Servicios Públicos - Otórgase a la Empresa Contratista Ing. Carlos A. Monti - UTE, ejecutora de los trabajos denominados: "Estación Transformadora Saujil, Departamento Pomán - Provincia de Catamarca", Licitación Pública N° 01/05, una Ampliación de Plazo Contractual de 120 días, contados a partir del vencimiento del plazo original, para la terminación de dicha obra.-