

Fecha Sanción 7 Julio 2008
Publicado en Boletín Oficial B.O. N° 68 - 22/08/2008 - PAG. 2843
Extracto APRUEBASE ADICIONAL DE OBRA PRESENTADO POR LA DCION. PCIAL.
DE ARQUITECTURA.-

Dcto. OSP.(SIP.) N° 1288 - 07/07/2008 - Obras y Servicios Públicos - Apruébase el Adicional de Obra presentado por la Dción. Pcial. de Arquitectura, Organismos dependientes de la Subsec. de Infraestructura Pública del Mtrio. de Obras y Servicios Públicos de la Obra: "Pabellón de Espectáculos 1 A, Pabellón de Exposiciones 1B, Anexo, Calle y Galería Central, Predio Ferial Campos Las Heras, Dpto. Capital - Provincia de Catamarca, que ejecuta por contrato la firma "Capdevila Empresa Constructora S.A.", cuyo monto asciende a la suma de \$ 1.825.696,52. Ampliase el Plazo Contractual de los trabajos cuyo Presupuesto se aprueba precedentemente, en 192 días corridos, a partir del 23MAY07. El gasto se imputará a: Prog.19 - Subpro.0 - Proy.5 - Act.0 - Obra 4 - Fi.4 - Fu.470 - Inc.4 - PP.2 - pp.1 - psp.0 - Moneda 1 - FFin.129 - U.Geog.04901, Construcciones de Bienes de Dominio Privado, del presupuesto vigente.-